



COMUNE DI MEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 125 della Giunta comunale

OGGETTO: Lavori di allacciamento alla rete in fibra ottica di ACSM S.p.a. di vari edifici di proprietà comunale: approvazione variante progettuale ed affido dei maggiori lavori alla ditta Tomas Alfio di Imer (Tn).

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore 15.30, in VideoConferenza nel rispetto dell'art. 1, lettera d), punto 5 del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Zugliani Giampiero - Sindaco
2. Orler Ferdinando - Vicesindaco
3. Gaio Marta - Assessore
4. Orler Samuele - Assessore
5. Pistoia Ferruccio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Orler Ferdinando, nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Lavori di allacciamento alla rete in fibra ottica di ACSM S.p.a. di vari edifici di proprietà comunale: approvazione variante progettuale ed affido dei maggiori lavori alla ditta Tomas Alfio di Imer (Tn).

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che, con deliberazione n. 115 dd. 31.07.2018 si stabiliva:

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di connessione alla rete in fibra ottica di vari edifici di proprietà del comune di Mezzano, a firma del p.ind. Vanzetta Massimo con studio tecnico in Panchià (Tn), che prevede un costo complessivo dell'opera pari ad euro 38'600,00 di cui euro 26.805,86 per lavori oggetto di offerta, euro 230,39 per oneri di sicurezza ed euro 11'560,59 per oneri di sicurezza.
2. Di incaricare, altresì, il p.ind. Vanzetta Massimo, dello svolgimento della prestazione professionale relativa alla direzione e contabilizzazione dei lavori, al costo complessivo netto di euro 1'350,00 (lordo c.i. ed iva inclusi € 1'679,94), come risultante dal preventivo di parcella prot. 3069 d.d. 17/07/2018 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di affidare all'ufficio tecnico lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi.
4. Di approvare lo "Contratto di locazione di circuiti fisici in fibra ottica per la trasmissione di dati" come predisposto da ACSM spa, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, autorizzando nel contempo il Sindaco a provvedere alla relativa sottoscrizione.
5. Di impegnare la spesa complessiva di cui al presente provvedimento e pari ad € 38'600,00 al cap. 1052129 art. 4 cod. 2020109002 del bilancio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
.....omissis.....

Vista la determinazione del Tecnico Comunale n. 28 d.d. 17/09/2018 con la quale, a seguito di sondaggio informale fra più ditte specializzate nel settore degli impianti elettrici, è stato deciso:

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993 e ss.mm. nonché del relativo regolamento di attuazione, l'esecuzione dei lavori di "Connessione alla rete di fibra ottica di vari edifici comunali" alla ditta Tomas Alfio, con sede in via del Rivastort, 2 ad Imer, al costo complessivo netto di € 21'433,83 (di cui € 21'203,4 per lavori al netto del ribasso ed € 230,39 per oneri di sicurezza) quale importo risultante dall'applicazione del ribasso d'asta del 20,900% offerto, sui prezzi di computo metrico estimativo e come risultante dall'offerta prot. 3662 d.d. 04/09/2018;
2. Di dare atto che la spesa relativa all'incarico di cui al presente provvedimento, risulta già impegnata al codice 2020109002 - cap.1052129 - art. 4 - del bilancio in corso;
3. Di liquidare il corrispettivo spettante secondo quanto previsto dal Foglio Patti e Prescrizioni;
4. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 5 e 27 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 37 di data 22/12/2000;
5. Di dare atto che il presente incarico è soggetto alla Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e contraddistinto con il seguente Codice CIG: Z0324EE57D – CUP: D63I18000040004.

Dato atto che, in corso d'opera, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto autorizzato ma ritenute necessarie ai fini di una maggior razionalizzazione del nuovo impianto, per l'esecuzione delle quali è stata redatta dal progettista, una variante progettuale che prevede i seguenti importi:

- per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,900% € 26.028,23;
- per oneri della sicurezza € 230,39;
- per somme a disposizione dell'amministrazione € 12.341,38
- importo complessivo dell'opera confermato in complessivi € 38.600,00;

precisato che i maggiori lavori derivanti dalla variante di cui trattasi saranno finanziati mediante l'utilizzo degli imprevisti e del ribasso d'asta;

ritenuto pertanto necessario approvare la variante progettuale di cui trattasi, al fine di autorizzare i lavori suppletivi e di variante in essa ricompresi, che ammontano a complessivi € 4.824,79, importo superiore al 6/5 dell'importo di contratto ma contenuto entro il 50% dell'importo originario, affidandoli direttamente all'impresa Tomas Alfio mediante stipula di apposito atto di sottomissione;

vista la nota prot. 5656 d.d. 28.12.2020, con la quale il R.U.P. chiede alla ditta appaltatrice, ai sensi dall'art. 126 comma 7 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, che le lavorazioni eccedenti il 6/5 vengano espressamente accettate dall'appaltatore;

vista la comunicazione prot. 5667 d.d. 28.12.2020 con la quale la ditta appaltatrice Tomas Alfio, accetta la prosecuzione dei lavori, anche nella quota eccedente il 6/5 alle stesse condizioni economiche previste nel contratto originario;

dato atto che gli importi di cui al presente provvedimento risultano già impegnati in bilancio;

vista la Legge Provinciale dd. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti ed in particolare l'art. 51 e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., in particolare l'art. 126;

vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 "Disciplina delle procedure di appalto e di concessione dei lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990";

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino A. Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L;

visto il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 2/2018;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 28.03.2018;

acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e ss.mm., e dell'art. 126 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. la variante progettuale dei "Lavori di allacciamento alla rete in fibra ottica di ACSM spa, di vari edifici di proprietà comunale", come redatta dal progettista dott. Per.Ind. Laureato Vanzetta Massimo, che prevede i seguenti importi:

• Lavori al netto del ribasso d'asta del 20,90%	€	26.028,23
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	230,39
• Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	12.341,38
confermando il costo complessivo dell'opera di progetto in	€	38.600,00;
2. Di dare atto che a seguito dell'approvazione della variante di cui trattasi, l'importo di contratto con l'impresa Tomas Alfio passa da € 21.433,83 ad €26.258,62.
3. Di precisare che il maggior importo derivante dai lavori aggiuntivi al contratto originario, pari ad euro 4.824,79 risulta essere superiore ai limiti di cui all'art. 51 della L.P. 26/1993 (sesto quinto) ma inferiore al 50% dell'importo complessivo di contratto.
4. Di affidare l'esecuzione delle opere suppletive di variante, quantificate in complessivi € 4.824,79 all'impresa Tomas Alfio di Imer (Tn), appaltatrice dell'opera principale, mediante stipula di apposito atto di sottomissione.
5. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento, risulta già impegnata al capitolo 1052129 art. 4 cod. 2020109002.
6. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
7. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO

Orler Ferdinando

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).